Nuovo grafico

Diagrammi di Gantt / gantt in 35

07/07/25, 14:13

Data di inizio: 7 mag 2025 Data di fine: 20 ago 2025 Durata: 15s 1g Ricalcola Giorno Settimana Mese 7-11 maggio 2025 12-18 maggio 2025 19-25 maggio 2025 26 maggio 2025 - 1 giugno 2025 2-8 giugno 2025 9-15 giugno 2025 16-22 giugno 2025 23-29 giugno 2025 30 giugno 2025 - 6 luglio 2025 7-13 luglio 2025 14-20 luglio 2025 Aggiungi ticket Riepilogo del ticket Stima (i) Data di inizio (i) ∨ N PM-1 1. Prog... 7 7 mag 2025 PM-1 1. Progettazione, inizializzazione e co... N PM-5 1.... 2 7 mag 2025 PM-5 1.1. Creazione della struttura del repository Git N PM-6 1.... 2 7 mag 2025 PM-6 1.2. Integrazione plugin sbt N PM-7 1.... 3 8 mag 2025 || PM-7 1.3. Configurazione CI/CD (G... | ∷ ∨ N PM-8 2. Pro... 72 13 mag 2025 ··· PM-8 2. Progettazione e implementazione della libreria core ∨ N PM-9 2.... 31 13 mag 2025 PM-9 2.1. Implementazione dei modelli documentali ∨ N PM... 22 13 mag 2025 PM-10 2.1.1. elementi principali del documento **N** .. ? 13 mag 2025 PM-36 2.1.1.1. Metadata **N** .. 1 13 mag 2025 PM-44 2.1.1.2. Content N .. 1 14 mag 2025 PM-43 2.1.1.3. Title **N** .. 1 14 mag 2025 PM-42 2.1.1.4. Text **N** .. 5 19 mag 2025 || PM-41 2.1.1.5. Table **N** .. 3 15 mag 2025 || PM-40 2.1.1.6. Section N .. 3 15 mag 2025 || PM-39 2.1.1.7. Subsection **N** .. 5 19 mag 2025 || PM-38 2.1.1.8. Listing **N** .. 3 15 mag 2025 || PM-37 2.1.1.9. Image 9 13 mag 2025 || PM-11 2.1.2. Ogni elemento implementa renderStyle (genera CSS) e render (genera H... ∨ N PM-12... 31 20 mag 2025 PM-12 2.2. Modellazione e struttura interna 27 20 mag 2025 ∨ N PM... PM-13 2.2.1. Definizione e implementazione dei builder N .. 2 20 mag 2025 PM-53 2.2.1.1. MetadataBuilder **N** .. 2 21 mag 2025 PM-52 2.2.1.2. TitleBuilder **N** .. 2 21 mag 2025 PM-51 2.2.1.3. TextBuilder **N** .. 5 26 mag 2025 || PM-50 2.2.1.4. TableBuilder N .. 3 22 mag 2025 || PM-49 2.2.1.5. Section **N** .. 3 22 mag 2025 || PM-48 2.2.1.6. SubSectionBuilder **N** .. 5 26 mag 2025 || PM-47 2.2.1.7. ListingBuilder N .. 3 22 mag 2025 || PM-46 2.2.1.8. ImageBuilder N .. 2 20 mag 2025 PM-45 2.2.1.9. ContentBuilder 4 26 mag 2025 || PM-14 2.2.2. Costruzione ... 5 21 mag 2025 N PM-15... || PM-15 2.3. Gestione degli stili e template 5 22 mag 2025 N PM-16... || PM-16 2.4. Rendering del documento ∨ N PM-17 3. Int... PM-17 3. Interfaccia e sintassi DSL 4 28 mag 2025 N PM-18... || PM-18 3.1. Definizione e implementazione ... 4 29 mag 2025 N PM-19... || PM-19 3.2. Gestione gerarchica dei contes... 4 30 mag 2025 N PM-20... || PM-20 3.3. Validazione statica N PM-21... 6 30 mag 2025 || PM-21 3.4. Gestione degli errori ∨ N PM-22 4. Sis... 18 9 giu 2025 PM-22 4. Sistema di template e layout documentale 5 9 giu 2025 N PM-23... PM-23 4.1. Progettazione di templ... 4 12 giu 2025 N PM-24... PM-24 4.2. Meccanismo di selezione del te... N PM-25... 5 13 giu 2025 || PM-25 4.3. Possibilità di personalizzazione dello stile | N PM-26... 4 17 giu 2025 || PM-26 4.4. Predisposizion... | ∨ N PM-27 5. Re... 10 5 giu 2025 PM-27 5. Rendering e generazione del documento N PM-28... 5 5 giu 2025 | PM-28 5.1. Trasformazione DSL → builder → elemen... N PM-29... 5 9 giu 2025 | PM-29 5.2. Gestione del flusso co... ∨ N PM-30 6. Int... 51 13 mag 2025 PM-30 6. Integrazione, API pubbliche e usabilità N PM-31... 5 18 giu 2025 || PM-31 6.1. Esportazione di API Scala pubbliche N PM-32... 4 19 giu 2025 || PM-32 6.2. Integrazione come plugin sbt N PM-33... 4 24 giu 2025 || PM-33 6.3. Compatibilità ... N PM-34... 4 24 giu 2025 PM-34 6.4. Scrittura della ... N PM-35... 34 13 mag 2025 PM-35 6.5. Testing completo + Nuovo ticket